
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 5,99% 100,00%

Financeiro 12.798,98 12.798,98

Físico % 59,84% 50,00% 50,00%

Financeiro 127.814,21 63.907,11 63.907,11

Físico % 34,17% 50,00% 50,00%

Financeiro 72.986,40 36.493,20 36.493,20

Físico % 100,00% 35,91% 29,92% 17,08% 17,08%

Financeiro R$ 213.599,59 R$ 76.706,09 R$ 63.907,11 R$ 36.493,20 R$ 36.493,20

Observações:

Assinatura do Representante Legal do Município

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável CREA ou CAU

TOTAL

1.0

3.0

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.0 PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM SUPERFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
RUA AGOSTINHO DE OCLIVEIRA MALAQUIAS, 35 – CEP: 39135 -000 – CENTRO

TEL.: 38 3545-1122 – FAX: 38 3545-1267 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSC HEK DATA: 23/03/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM DRENAGEM SUPR FICIAL LOCAL: RUA S/N, ESTRADA PARA CAPELA VELHA, PRESIDENTE K UBITSCHEK-MG.PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses

VALOR DO CONVÊNIO: R$ 213.599,59
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