
DATA: DATA:  27/06/2022

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 15,98% 70,00% 30,00%

Financeiro 13.738,24 9.616,77 4.121,47

Físico % 76,39% 45,00% 55,00%

Financeiro 65.678,39 29.555,28 36.123,11

Físico % 6,98% 20,00% 80,00%

Financeiro 5.999,40 1.199,88 4.799,52

Físico % 0,65% 100,00%

Financeiro 556,40 556,40

Físico % 100,00% 46,96% 53,04%

Financeiro R$ 85.972,43 R$ 40.371,93 R$ 45.600,50

Observações:

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 
100M (ATÉ 150M)

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

3 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M²

4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Município de Presidente Kubitschek VALOR DO CONVÊNIO: R$ 85.972,43

OBRA: Perfuração de Poço Artesiano
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses
(60 dias)

Responsável Técnico: Leonnardo Salvato Sigiliano Engenheri Civil: CREA: 92.583/D-MG
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