CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MARCOS AMARAL FROES - CPF: 134.116.376-84

PROPONENTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK/MG FOLHA Ne°
OBRA: EXTENGCAO E MODIFICAGAO DE REDE PARA ATENDER no Horto Florestal .
LOCAL: HORTO FLORESTAL
ETAPAS Fisico / Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Total
Financeiro
Elaboragéo Projeto, Aprovagao Fisico % 50% 50%
Concessionaria,Aquisicdo de Material,
Preparacédo canteiro de obra Financeiro R$ 78.848,99 R$ 78.848,99
Fisico % 30% 30%
Inicio execucdo da obra
Financeiro R$ 47.309,39 R$ 47.309,39
Desligamento da rede de alta tensdo da Fisico % 10% 10%
concessiondria e termino da obra Financeiro R$ 15.769,80 R$ 15.769,80
Fiscalizacao da concessionaria e liberagdo da Fisico % 10% 10%
obra Financeiro R$  15.769,80 RS 15.769,80
Fisico % 50% 30% 10% 10% 100%
TOTAL
Financeiro R$ 78.848,99 | R$ 47.309,39 | R$ 15.769,80 | R$ 15.769,80 157.697,98 R$ 157.697,98
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