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Cll - AMAJE — CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DOS MUNICIPIOS DA AMAJE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Lauro de Qliveira
541,085.306-06

lgars Marion
Eng. Cwil CREA-MG: 3207960

PRESIDENTE KUBITSCHECK -MG VALOR DO CONVENIO: R$ 251.902,31 |DATA: |01/08/2022
CONSTRUGCAO RESIDENCIAL PREFEITURA: PRAZO DE EXECUCAO: 08 MESES
FISICO/ TOTAL
ITEM APAS/ \ad » . »
ET. DESCRIGAO ENANCENRD ETAPAS 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES
SERVICOS PRELIMINARE Fisico % 583% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
1 N 3 Financsiro 14.692 83 4.407 85 2.938.,57 1.469,28 1.469.28 1.4689,28 1.469 28| 734,64 734,64
Y Fisico % 20,20% 20.00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2 _ RA: FUN OEs Financeairo 5087926 10,175,885 10.175.85 5.067.93 5.087.93 5.087,93 5.087,93 5.087,83 5.087 83|
. Fisico % 28,22% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00%
_pamcmmzﬂmﬂﬁmz«oa B, IR = e
3 P 4 Financeiro 71.095,10 17.773.78 17.773,78 14.218,02 14.219,02 7.109,51 0,00 0,00 0,00
ADRIAS Fisico % 7.23%)| 20,00%) 20,00% 20,00% 2000%|  10,00% 10,00% B
4 _munz Financeiro _w.n.ﬂ 3,38 0,00 3.642 87 3.642.67 3.642 67| 3.642,67| 1.821,34 1.821,34 0,00
PERMEABILIZAG Fisico %  0.77%| 30,00%: 30,00% 30.00% 1000%|

5 __l M Ao Financeito 876,31 0,00! 202 B9 202 B9 202,89 67.63 0,00 0.00] 0,00
AZU Fisico % 8,17% 20.00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
6 gt LEIOS Financeito 20.580,26{ 0,00 0,00 D.00 4.116,05 4.116,05| 4.118,05 4,116,056/ 4.116,05]
7 |PiNTURA Fisico % 4,43% B, ) _ 2500% 2500%|  2500% 25,00%
Financeiro 11.170,03 0,00 0,00 0,00 .00 2.792.51 2.792.51 2,792,51 279251
NSTALA nnmm El m.._.z_n AS Fisico % 6,08% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
8 Financeiro 15.327,72 0,00 0,00 0,00 3.065,54 3.065.54 3.065,54 3.065,54/ 3.065,54|
NSTALAGO RAULICAS Fisico % 3,54%) 20,00% 20.00% 20000%|  20,00% 20,00%
9 I &8 HilX U _usﬂ:numd 8.919,23 0,00 0,00 0,00 1.783,85 1.783,85 1.783.85 1.783,85 1.783,85)
NAM AO/VEGET, Fisico % 0.70% 50.00%] 25,00% 25,00%
10 R ENTAG bnro Financeiro 1.761 .@i 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 880,82 440 41 440,41

11 LAJE Fisico % 11,88% 30 .00% 30.,00% 30,00% 10,00%
Financeiro 30.177.03] 0,00 0,00 0.00 8.063,11 8.053,11 9.053.11 3.017.70 0,00
BERTURA Fisico % 3,34% 30.00% 30.00% 30,00% 10,00%
12 Co Financeiro 8.409,55| 0,00 0,00 0,00 0.00 2.522 87 2522 87 2522 87 B840 96

TOTAL Fisico % 100,00%
Financeiro RS 251.902,31 R$ 32.357 48| RS 34.733,76 RS 24.621,79 RS 42, 640,34 RS 40.710.95 RS 32.583.30 R$ 25.382,84 R§ 18.861,89
Observagbes:




