



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 37/2023

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, FAZENDO LIGACAO ENTRE AS CASAS POPULARES (HORTO MUNICIPAL) E O BAIRRO CAMINHO DO SERRO NA SEDE DO MUNICIPIO

FORNECEDOR: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 31/03/2024

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: NECESSIDADE DE CONCLUSAO DA OBRA - ART 57, § 1º LEI FEDERAL 8.666/93 - EMISSAO DE ORDEM DE SERVICO EM 131223.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde	Vlr.	Vlr. Total
34044 - Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	M³	735,0000			
34161 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1200 A 1400 M	M3xKM	7.350,0000			
34041 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unidade	1,0000			
34053 - GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	METRO	1.317,8000			
34052 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	METRO	82,2000			
34046 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M²	4.306,9900			
34042 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,0050			
34050 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M²	4.306,9900			
34043 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL	M²	4.900,0000			
34047 - Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte <= 10,00 km	TXKM	4.729,0800			
34051 - Tratamento anti-pó (Execução, incluindo o fornecimento da areia)	M²	4.306,9900			
34048 - Tratamento superficial duplo com banho	M²	4.306,9900			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 37/2023

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, FAZENDO LIGACAO ENTRE AS CASAS POPULARES (HORTO MUNICIPAL) E O BAIRRO CAMINHO DO SERRO NA SEDE DO MUNICIPIO

FORNECEDOR: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA

DATA FINAL VIGÊNCIA: 31/03/2024

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: NECESSIDADE DE CONCLUSAO DA OBRA - ART 57, § 1º LEI FEDERAL 8.666/93 - EMISSAO DE ORDEM DE SERVICO EM 131223.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Orig.	Qtde	Vlr.	Vlr. Total
diluído (Execução, incluindo fornecimento e limpeza dos agregados)	M²	4.306,9900			

Presidente Kubitschek,

Quarta-feira 13 Dezembro 2023

PUBLICADO CONFORME
LEI MUNICIPAL Nº 419/97
Prefeitura Municipal, 13 de dezembro de 2023
VANDERLENE G. SILVA RIBEIRO
Presidente CPL