



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHER**  
**ADITIVO CONTRATUAL Nº 2 AO CONTRATO Nº 37/2023**

**Aditivo de Prorrogação**

**OBJETO:** EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, FAZENDO LIGACAO ENTRE AS CASAS POPULARES (HORTO MUNICIPAL) E O BAIRRO CAMINHO DO SERRO NA SEDE DO MUNICIPIO

**FORNECEDOR:** CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA

**DATA FINAL VIGÊNCIA:** 31/07/2024

**JUSTIFICATIVA DO ADITIVO:** OFICIO 68/2024 GAB PREFEITO - ART 57 § 1º LEI 8666/93

**VALOR DO ADITIVO:** R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde Aditivo	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34044 - Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	M³			
34161 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1200 A 1400 M	M3xKM			
34041 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unidade			
34053 - GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	METRO			
34052 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	METRO			
34046 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M²			
34042 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%			
34050 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M²			
34043 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL	M²			
34047 - Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte <= 10,00 km	TXKM			
34051 - Tratamento anti-pó (Execução, incluindo o fornecimento da areia)	M²			
34048 - Tratamento superficial duplo com banho diluído (Execução, incluindo fornecimento e limpeza dos agregados)	M²			

Presidente Kubitschek,

Quinta-feira 28 Março 2024