



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01089566-20	Nº SICONV 0587722023	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Kubit	APelido EMPREENDIMENTO Pavimentação em Bloquetes Sextavados	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de ruas na área urbana do município para melhoramento de acessc
----------------------------	-------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES	486.104,00	% Período:	22,44%	15,51%	16,28%	16,28%	29,50%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.714,55	% Período:	100,00%												
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.313,80	% Período:	22,00%	16,00%	16,00%	16,00%	30,00%								
1.3.	TERRAPLENAGEM	23.744,11	% Período:	23,89%	17,66%	18,75%	18,75%	20,96%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	288.918,48	% Período:	23,75%	17,66%	18,80%	18,80%	20,99%								
1.5.	CALÇADA	41.366,67	% Período:	26,74%	17,69%	17,69%	17,69%	20,20%								
1.6.	DRENAGEM SUPERFICIAL	67.541,93	% Período:	27,15%	16,69%	16,92%	16,92%	22,30%								
1.7.	DRENAGEM PROFUNDA	50.180,02	% Período:					100,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO	4.324,44	% Período:	42,49%	6,30%	6,30%	6,30%	38,62%								
Total: R\$ 486.104,00				%:	22,44%	15,51%	16,28%	16,28%	29,50%							
Período:	Repasso:	107.937,82	74.629,01	78.309,27	78.309,28	141.918,62										
	Contrapartida:	1.121,77	775,60	813,85	813,85	1.474,93										
	Outros:	-	-	-	-	-										
	Investimento:	109.059,59	75.404,61	79.123,13	79.123,12	143.393,55										
Acumulado:	%:	22,44%	37,95%	54,22%	70,50%	100,00%										
	Repasso:	107.937,82	182.566,83	260.876,10	339.185,38	481.104,00										
	Contrapartida:	1.121,77	1.897,37	2.711,22	3.525,07	5.000,00										
	Outros:	-	-	-	-	-										
Investimento:	109.059,59	184.464,20	263.587,33	342.710,45	486.104,00											

Presidente Kubitschek / MG

Local

quarta-feira, 5 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Leonnardo Salvato Sigiliano

CREA/CAU: 92.583/D-MG

ART/RRT: MG20242801482