

DESPACHO

For assinado Contrato nº 53/2024, pela empresa **R & R LOCADORA DE VEÍCULOS E COMERCIO DE PECAS LTDA**, cujo objeto é Contratação de empresa para fornecimento de veículos para atendimento a Secretaria de Obras e Saúde;

O prazo para entrega do automóvel transcorreu e diante disso, a empresa requer acréscimo de 30 (trinta) dias para que consiga cumprir o contrato, conforme segue trechos contidos no requerimento:

1. *Ab initio*, urge-se registrar que a contratada não teve, nem tem, qualquer intenção de descumprir o múnus assumido, sendo prejudicada, assim como esta Administração, pelos atrasos por parte da fabricante. A verdade é que a contratada não auferiu qualquer benefício com os atrasos reportados. Muito pelo contrário, vê suas expectativas de receita frustradas e na iminência de ser penalizada por atrasos que transcendem a sua esfera de atuação.

4. Contudo, inobstante a contratada haver solicitado 15 veículos iguais aos deste pregão com antecedência de 28 dias do recebimento da ordem de compra, o que evidencia seu comprometimento junto a esta R. Administração, até o momento os veículos não lhe foram liberados, urgindo-se a apresentação deste pedido.

5. Importa registrar que quando a contratada participou da licitação, no dia 05/03/2024, a fabricante do veículo ofertado havia lhe informado que o prazo de liberação do veículo girava em torno de 20 dias, o que se amoldava ao prazo de 30 dias previsto no contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK
SETOR DE CONTRATAÇÕES
E-mail: licitacao@pk.mg.gov.br / Fone: (38) 35451122
Rua Agostinho de Oliveira Malaquias, 35 – Centro – CEP: 39.135-000

Em que pese todo o esforço empregado, a requerente alega que a montadora não lhe forneceu o veículo dentro do prazo prometido e que **registre-se**, seria suficiente para cumprir o prazo de entrega fixado no contrato em comento.

Alega que a montadora justificou que o atraso estaria relacionado com as Chuvas ocorridas no Rio Grande do Sul, conforme e-mail enviado:

GRUPO SINAL - ATRASOS MONTADORA STELLANTIS FIAT

Joao Luiz da Silva Melo <joao.melo@gruposinal.com> 25 de junho de 2024 às 14:41
Para: rer.orcamento@gmail.com

A
R & R LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS LTDA ME

Att - Sr Paulo Ferreira

Informamos que poderemos ter atrasos com relação à entrega de veículos da Marca FIAT dentro deste período de faturamento.
Tal atraso se deve a de falta de eletrônicos para completar a montagem de diversos modelos que tem origem de fabricação do Rio Grande do Sul, e devido ao ocorrido no Estado a Stellantis - FIAT está buscando fornecedores em outros Estados para suprir essa deficiência.
Assim sendo pedimos a compreensão pelo ocorrido, buscando sanar o mais breve possível esse desconforto para voltar atender dentro dos prazos determinados.
Atenciosamente,

João Luiz da Silva Melo
Consultor de Vendas Corporativas
joao.melo@gruposinal.com
Tel:(11) 5683-9400 (11) 94754-2665
Av. Adolfo Pinheiro, 1000
Santo Amaro - SP

Por fim, reafirma seu compromisso em cumprir o contrato e ressalta a vantajosidade econômica no deferimento do pedido de acréscimo do prazo:

21. Note-se, porém, que apesar de a prorrogação do prazo constituir medida excepcional, o caso dos autos evidencia se tratar da medida necessária para garantir a lisura do processo administrativo, bem como para possibilitar que a Contratada cumpra o múnus assumido sem o temor de se ver injustamente penalizada.

22. Ainda, inobstante os fatos narrados subsumirem-se com precisão ao permissivo legal do artigo supracitado, **não menos importante é a vantajosidade e a economicidade da prorrogação à Administração, visto que o veículo será fornecido pelo menor preço do mercado, obtido em março de 2024 quando da realização do pregão.**

Diante do alegado, e em consulta a reportagens, constato que de fato, as fortes chuvas ocorridas no Rio Grande Sul impactaram diretamente na produção de veículos FIAT, conforme segue [\(<https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2024/05/15/como-enchentes-no-rio-grande-do-sul-prejudicam-a-producao-de-carros-no-pais.ghtml>\):](https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2024/05/15/como-enchentes-no-rio-grande-do-sul-prejudicam-a-producao-de-carros-no-pais.ghtml)

Como enchentes no Rio Grande do Sul prejudicam a produção de carros no país

Volkswagen informou que pode adotar um período de férias coletivas ainda neste mês em três fábricas do país por conta de impactos provocados pela tragédia do RS.

Por Léo Nicolini, **Lucas Tavares**, g1 Vale do Paraíba e Região

15/05/2024 05h03 · Atualizado há 2 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
SETOR DE CONTRATAÇÕES
E-mail: licitacao@pk.mg.gov.br / Fone: (38) 35451122
Rua Agostinho de Oliveira Malaquias, 35 – Centro – CEP: 39.135-000

Outra montadora com fábrica no Brasil, a Stellantis - dona das marcas Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot - informou que precisou paralisar pontualmente a produção em Córdoba, na Argentina, mas que "segue analisando a necessidade de novas paradas em suas unidades" na região do Rio Grande do Sul.

Outrossim, a manutenção do preço constante no contrato é de interesse público, uma vez que novo procedimento licitatório para aquisição de tal veículo, além de demandar tempo e gasto público, provavelmente, não garantiria valor atrativo, como é o atual.

DECIDO:

Pelos fundamentos expostos e **DEFIRO** o pedido de prazo adicional de 30 (trinta) dias para a entrega do veículo, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Certifique e cumpra os atos decorrentes.

Presidente Kubitschek, 01 de agosto de 2024

Lauro de Oliveira
Prefeito Municipal